

Anexo 2. Caso aplicado de seguimiento financiero y social en una organización solidaria

Presupuesto y responsabilidad fiscal solidaria

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Anexo 2. Caso aplicado de seguimiento financiero y social en una organización solidaria

Una cooperativa identifica que sus asociados requieren fortalecer sus conocimientos sobre presupuesto familiar, ahorro y manejo responsable del crédito. En su plan anual establece como objetivo capacitar a 150 personas mediante tres jornadas de formación. Para desarrollar el programa asigna un presupuesto de $18.000.000, distribuido entre honorarios, materiales, herramientas tecnológicas, logística y evaluación.

Al finalizar el programa, la organización no revisa únicamente cuánto dinero utilizó. También compara las jornadas programadas con las realizadas, el número de participantes, la satisfacción de los asistentes y los conocimientos adquiridos. Este análisis permite establecer si la ejecución financiera contribuyó efectivamente al objetivo social. La Superintendencia de la Economía Solidaria destaca que el Balance Social y Beneficio Solidario permite relacionar la gestión socioeconómica con los valores, principios y necesidades de los asociados.

La siguiente tabla presenta un ejemplo de evaluación conjunta de los recursos ejecutados y los resultados sociales alcanzados:

Tabla 1. Seguimiento financiero y social de un programa

Aspecto evaluado	Meta o presupuesto	Resultado ejecutado	Nivel de cumplimiento	Interpretación
Presupuesto total	$18.000.000	$16.200.000	90 %	Se utilizaron menos recursos de los previstos y debe explicarse el saldo de $1.800.000.
Jornadas de formación	3	3	100 %	Se cumplió la totalidad de las actividades programadas.
Asociados participantes	150	142	94,7 %	La cobertura estuvo cerca de la meta, aunque deben analizarse las causas de inasistencia.
Materiales entregados	150	142	94,7 %	La entrega correspondió al número de asistentes efectivos.
Evaluaciones aplicadas	150	138	92 %	Faltó obtener la evaluación de cuatro participantes.
Satisfacción esperada	85 %	90 %	105,9 %	El nivel de satisfacción superó la meta establecida.
Actividades con soportes completos	3	3	100 %	Las jornadas cuentan con facturas, listas de asistencia e informes.
Acciones de mejora	2	2	100 %	Se definieron medidas para ampliar la convocatoria y mejorar la evaluación.

El porcentaje de cobertura se obtiene así:

Porcentaje de cobertura = participantes atendidos ÷ participantes programados × 100
142 ÷ 150 × 100 = 94,7 %

La variación presupuestal se determina mediante la siguiente operación:

Variación presupuestal = valor ejecutado − valor presupuestado

$16.200.000 − $18.000.000 = −$1.800.000

El resultado indica una ejecución inferior en $1.800.000. Este saldo debe analizarse junto con las actividades realizadas y los resultados alcanzados, porque un menor gasto puede originarse en ahorros, reducción de participantes, actividades pendientes o cambios previamente autorizados.

Por consiguiente, la relación entre planeación, presupuesto y finalidad social permite valorar si los recursos contribuyeron al cumplimiento de los objetivos de la organización. La combinación de indicadores financieros y sociales facilita evaluar no solo cuánto se ejecutó, sino también quiénes fueron beneficiados, qué resultados se obtuvieron y qué aspectos requieren fortalecimiento.